Proyecto Farmacia Hausmann

Fase 1 - Optimización y automatización del flujo administrativo

Enfoque
Intranet y flujo administrativo

1. Objetivo del proyecto

El objetivo de esta primera fase es reducir tareas manuales, repetitivas y susceptibles de error dentro del flujo administrativo de formulación magistral de Farmacia Hausmann.

El proyecto se centrará principalmente en los procesos relacionados con la intranet, recepción de pedidos, gestión documental, estados y tareas administrativas asociadas, sin modificar ni automatizar directamente Magisfor en esta fase.

La intención no es abordar de inmediato una transformación completa del proceso, sino identificar los puntos de mayor impacto y desarrollar una primera capa de automatización que permita obtener resultados medibles con un alcance controlado.

2. Situación actual

Actualmente el proceso de formulación implica diferentes herramientas y múltiples intervenciones manuales.

Flujo simplificado: Farmacia cliente → Intranet → Recepción de pedido y receta → Procesamiento manual → Magisfor → Producción → Control de calidad → Preparación del envío → Actualización de estados → Documentación / facturación → Cliente.

Uno de los principales problemas es que parte de la información debe ser consultada, descargada, introducida o actualizada manualmente varias veces.

- descarga de pedidos y documentación;
- revisión de información recibida;
- impresión y organización de documentos;
- actualización de estados;
- gestión de documentación asociada;
- preparación administrativa de envíos;
- carga de facturas y documentos;
- comunicación y seguimiento con las farmacias clientes.

El objetivo de esta fase será reducir estas intervenciones manuales sin modificar inicialmente el funcionamiento interno de Magisfor.

3. Alcance de la Fase 1

El proyecto estará dividido en los siguientes bloques de trabajo.

Análisis funcional y diseño

3.1 Mapeo del proceso actual - AS-IS

Se documentará el proceso completo relacionado con la gestión administrativa de las fórmulas. Para cada paso se identificará:

- qué información entra;
- qué información sale;
- qué sistema interviene;

- quién realiza la tarea;
- qué pasos son manuales;
- qué documentos se generan;
- qué información se guarda;
- qué información se repite;
- qué errores pueden producirse;
- qué tareas consumen más tiempo.

El análisis prestará especial atención a la intranet y a todos los procesos que puedan automatizarse sin modificar Magisfor.

3.2 Diseño del proceso futuro - TO-BE

Una vez entendido el funcionamiento actual se diseñará una propuesta de proceso optimizado. Se identificarán:

- tareas eliminables;
- tareas automatizables;
- tareas que deben seguir siendo manuales;
- puntos donde debe existir supervisión humana;
- automatizaciones prioritarias;
- dependencias técnicas;
- posibles mejoras futuras.

Entregable

- mapa AS-IS;
- propuesta TO-BE;
- puntos de automatización;
- prioridades;
- riesgos;
- dependencias;
- roadmap recomendado.

4. Desarrollo de automatizaciones prioritarias

Una vez finalizado el análisis funcional y técnico, se definirán conjuntamente las automatizaciones a implementar durante esta primera fase.

Dado que en este momento no se dispone de acceso completo al código, arquitectura y funcionamiento interno de la intranet y de los sistemas relacionados, **no resulta posible determinar de antemano el número exacto ni la complejidad de las automatizaciones que podrán desarrollarse**.

La selección se realizará en función del impacto operativo, ahorro de tiempo, reducción de errores, viabilidad técnica, dependencias, riesgo y acceso disponible a los sistemas.

El objetivo será **maximizar el impacto de la Fase 1**, desarrollando las automatizaciones que resulten técnica y funcionalmente viables dentro del alcance definido para el proyecto.

4.1 Automatización de recepción de pedidos

Posibles funcionalidades:

- detección de nuevos pedidos;
- descarga automática de documentación;
- organización de archivos;
- clasificación por farmacia;

- clasificación por número de pedido;
- validación de información obligatoria;
- identificación de pedidos incompletos;
- preparación de una cola de trabajo.

También podrá estudiarse la posibilidad de mejorar los formularios de entrada de la intranet mediante campos obligatorios, validaciones, desplegables y controles de formato.

4.2 Gestión automática de estados

Actualmente parte del seguimiento de los pedidos requiere actualizar estados manualmente. Se estudiará la automatización de procesos relacionados con estados como pendiente, en preparación, enviado y finalizado.

- cambios automáticos de estado;
- cambios masivos;
- registro de fechas;
- trazabilidad;
- reglas de actualización;
- notificaciones relacionadas con cambios de estado.

4.3 Automatización documental

Se estudiará la posibilidad de automatizar la gestión de documentos asociados a cada pedido o farmacia.

Ejemplo de flujo: Documento generado → detección automática → identificación de farmacia / pedido → clasificación → almacenamiento → publicación en intranet.

Esta automatización dependerá de la disponibilidad real y estructura de los archivos generados por los sistemas actuales.

- facturas;
- albaranes;
- documentación de pedido;
- documentación para el cliente.

4.4 Automatización administrativa de envíos

Si durante el análisis se confirma la viabilidad técnica, podrá seleccionarse como una de las automatizaciones prioritarias.

- agrupación de pedidos por farmacia;
- preparación de información de envío;
- generación de documentación administrativa;
- asociación del envío con el pedido;
- almacenamiento del número de seguimiento;
- actualización del estado correspondiente.

La integración directa con proveedores externos de mensajería no se considera incluida salvo que se seleccione expresamente como una de las automatizaciones prioritarias.

5. Pruebas y puesta en marcha

Las automatizaciones desarrolladas serán probadas sobre casos reales. Esta fase incluirá:

- pruebas funcionales;
- validación con usuarios;
- revisión de errores;
- gestión de excepciones;
- ajustes;

- correcciones;
- pruebas de permisos;
- revisión de trazabilidad.

El objetivo será garantizar que las automatizaciones implementadas puedan incorporarse al proceso habitual de trabajo.

6. Formación y documentación

Al finalizar el proyecto se realizará una sesión de transferencia con el equipo. Se entregará documentación básica sobre:

- funcionamiento de las automatizaciones;
- forma de utilización;
- errores habituales;
- procedimiento ante incidencias;
- limitaciones;
- recomendaciones para futuras fases.

También se entregará un backlog con las automatizaciones y mejoras identificadas durante el proyecto que no hayan sido implementadas dentro de esta primera fase.

7. Fases del proyecto y presupuesto

Fase	
Análisis funcional y mapa AS-IS	
Diseño TO-BE y definición de automatizaciones	
Desarrollo de automatizaciones prioritarias según viabilidad técnica	
Testing, ajustes y puesta en marcha	
Formación y documentación	
TOTAL PRESUPUESTO	**3.500€**

8. Fuera de alcance

Magisfor

No se incluye:

- modificación de Magisfor;
- modificación de su código fuente;
- acceso o modificación directa de su base de datos;
- ingeniería inversa;
- automatización de la interfaz de escritorio;
- agentes de IA que controlen Magisfor;
- introducción automática de fórmulas en Magisfor;
- generación alternativa de documentación propia de Magisfor;
- sustitución parcial o total de Magisfor.

Cualquier integración directa con Magisfor será analizada y presupuestada como una fase posterior.

Asistente IA para Magisfor

No se incluye en esta fase:

- recopilación masiva de tutoriales;
- procesamiento de vídeos;
- procesamiento completo de documentación;
- creación de una base de conocimiento;
- chatbot especializado en Magisfor;
- asistente de soporte para otras farmacias.

Este proyecto podrá estudiarse independientemente en una fase posterior.

Business Intelligence

No se incluye el desarrollo de sistemas avanzados de análisis de negocio como:

- dashboards;
- rentabilidad por cliente;
- análisis de márgenes;
- análisis de materias primas;
- previsiones de compras;
- fórmulas más rentables;
- análisis histórico;
- previsiones de producción.

La explotación avanzada de datos se considera un proyecto independiente.

9. Filosofía de implementación

El proyecto seguirá un enfoque progresivo: primero entender el proceso; después eliminar tareas manuales y duplicidades alrededor de la intranet; posteriormente analizar si existe una oportunidad real de integración con Magisfor.

El objetivo es evitar desarrollar soluciones complejas antes de conocer suficientemente los procesos y las capacidades de las herramientas existentes.

10. Posibles fases posteriores

Fase 2 - Integración con Magisfor

Estudio técnico de posibles mecanismos de comunicación entre la intranet y Magisfor.

Fase 3 - Digitalización avanzada del proceso

Asignación de elaboradores, trazabilidad de producción, controles de calidad y reducción adicional del uso de papel.

Fase 4 - Business Intelligence

Explotación de información sobre clientes, fórmulas, producción, materias primas, costes, márgenes y rentabilidad.

Proyecto independiente - Asistente IA Magisfor

Creación de una base de conocimiento especializada a partir de los manuales, tutoriales y documentación disponible de Magisfor.

11. Resultado esperado de la Fase 1

Al finalizar el Proyecto, Farmacia Hausmann deberá disponer de:

1. un mapa completo del proceso administrativo actual;
2. un diseño del proceso futuro;
3. una lista priorizada de oportunidades de automatización;

4. automatizaciones prioritarias implementadas de acuerdo con la viabilidad técnica identificada durante el proyecto;
5. reducción de determinadas tareas manuales;
6. mayor trazabilidad del proceso;
7. documentación de las soluciones desarrolladas;
8. un roadmap técnico para siguientes fases.

Esta primera fase permitirá conseguir mejoras operativas reales sin asumir todavía el riesgo y la complejidad de intervenir directamente sobre Magisfor.

12. Condiciones de pago

El importe correspondiente a la **Fase 1 se establece como un precio cerrado de 3.500 €**.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario:

- **30%** a la aceptación de la propuesta y antes del inicio de los trabajos.
- **50%** una vez finalizado el desarrollo correspondiente a la Fase 1.
- **20%** restante tras la puesta en producción y entrega final del proyecto.

Forma de pago: transferencia bancaria en EUR o USD.